COMUNE DI RIPABOTTONI
Provincia di Campobasso

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 49

OGGETTO: **Lavori di riparazione con miglioramento sismico - PEU 1D SP 01. Approvazione Stato finale, Atto di Collaudo e Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere.**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **undici** del mese di **settembre**, alle ore 16:10, nella sede comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa COVIELLO Irma,** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il sottoscritto CIVETTA Orazio,

SINDACO

del Comune suddetto;

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267:

PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.
Lì, 11 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Irma COVIELLO

PARERE REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
Lì, 11 SET. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Pasquale DI MONACO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
Lì, 11/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Walter LA MARCA

IL SINDACO

VISTO/A/E:

- **L'ordinanza** Commissariale n° 13 del 27/05/2003 avente ad oggetto "Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002";
- **la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2003** con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato adottato il programma di ricostruzione e recupero del centro abitato;
- **la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2004**, esecutiva a norma di legge, con cui è stata disposta l'approvazione della microzonazione sismica del centro urbano;
- **le deliberazione di Consiglio Comunale:**
  1) n° 11 del 14.04.2004 di approvazione, per la prima volta, della graduatoria dei PEU e PES;
  2) n° 36 del 30.11.2004 di riapprovazione della graduatoria a seguito dell'emanazione dei decreti commissariali n. 26 del 09.03.2004, n. 43 del 19.04.2004 e n. 61 del 21.05.2004;
  3) n° 6 del 25.05.2005 di approvazione della graduatoria a seguito della verifica, da parte dei tecnici regionali, dei sottoprogetti di Classe "A" ;
- **la deliberazione di Giunta comunale** n. 82 del 05-12-2005, di rettifica ed integrazione della graduatoria di Classe "A" a seguito dell'introduzione in essa dei fabbricati destinatari degli interventi di riparazione funzionale (10.000 euro), ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 2703 del 04.06.2005 del Commissario Delegato;
- **la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.11.2006** di presa d'atto della nuova verifica effettuata dal Gruppo Tecnico Regionale sui sottoprogetti PEU e PES di classe "A";
- **La deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 13.03.2007** di rettifica ed approvazione della graduatoria dei PEU e PES di classe "A"
- **La deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 04.11.2008 di approvazione della graduatoria dei sotto progetti PEU e PES di classe "A Bis";**
- **la nota prot. 2275 del 10.05.2005**, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 12.05.2005 al n. 1386, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato ha disposto il primo finanziamento di 5.200.000,00 euro per alcuni SP/PES di classe "A" posti utilmente nelle predette graduatorie;
- **la nota prot. 5413 del 19.11.2005**, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 21.11.2005 al n. 3773, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato, ha integrato il finanziamento innanzi concesso sino a complessivi € 20.525.000,00, finanziando la classe "A" della graduatoria all'epoca approvata e cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 6/2005;
- **la nota n. 1340 del 06.02.2008**, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 11.02.2008 al n. 486, con cui il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, ha integrato i finanziamenti, innanzi concessi, sino a complessivi **€ 33.750.556,78**, finanziando, di fatto, l'intera classe "A" dell'ultima graduatoria approvata, cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 18 del 28/11/2006;
- **la nota n. 515 del 29-01-2010** con cui il Commissario Delegato ha disposto il finanziamento dell'intera classe "A Bis" per complessivi € 6.178.431,60;
- **la nota della Regione Molise - Assessorato alla Protezione Civile** del 31.08.2006 prot. 3185/PC, con la quale si comunica che il Servizio di Protezione Civile dello stesso Assessorato è stato incaricato dal Commissario Delegato a rappresentare la Regione Molise in seno alla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinanza Commissariale n. 13 del 27.05.2003;
- **la L.R. n° 12 del 30.04.2012** con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla quale, ai sensi dell'art. 6 comma 7, al servizio Interventi post sisma 2002, sono state trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitare alla data di entrata in vigore della legge, dalla struttura commissariale, di cui al D.L. n° 245 del 04.11.2002;

PREMESSO CHE:

- **il PEU 1D Sp 01** di Via Paolo Gamba è stato incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con delibera di C.C. n. 6 del 25.05.2005;
- **il PEU 1D SP 01** è a gestione pubblica;
- con **Determinazione del Responsabile del Servizio** n. 94 del 23/03/2007 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore della S.P.M. s.r.l. Società di Ingegneria con sede a Isernia in Via Libero Testa n. 15, della progettazione definitivo – esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento, responsabilità sicurezza, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione, emissione certificato di regolare esecuzione e/o assistenza al collaudo dei lavori relativi al 1D Sottoprogetto 01;
- **l'affidamento** è avvenuto **con il ribasso d'asta del 4,75%** sulle competenze fissate dalla Regione Molise;
- con determinazione dirigenziale n. 333 del 17/07/2007, l'Assessorato Lavori Pubblici e Politiche del Territorio – Direzione Generale IV – Servizio Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 2 della legge 02.02.1974, n. 64, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1D Sp 1 a gestione pubblica;

- **in data 18/07/2009 la Conferenza dei Servizi** ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel P.E.U. 1D Sp 1, giusto verbale acquisito agli atti dell'Ente in pari data al n. 2526;
- **con determinazione del Responsabile del Servizio n. 202 del 23/07/2007** è stato recepito il verbale della Conferenza dei Servizi e approvato il progetto esecutivo;
- **con Decreto del Commissario Delegato n. 57 del 08/01/2008** è stato disposto il finanziamento pari ad **€ 389.740,98;**
- **con determinazione del Responsabile del Servizio n. 207 del 17/06/2008** è stata disposta l'immissione in possesso dei fabbricati facenti parte del PEU n. 1/D Sp. 1;
- **con nota n. 2987 del 06-05-2008 del Commissario Delegato per l'emergenza della Regione Molise,** è stata nominata, per i PEU 1A sp1, 1F sp1 e 1D sp1, la commissione di collaudo in corso d'opera nelle persone:
  - dell'Ing. Leo D'Antonio, Via G.Tedeschi 3, Isernia;
  - dell'Ing. Pasquale Perna, Via Taverna, Montaquila (IS);
  - dell'Arch. Maria Rossi, Via Chiesa – Fraz. Selvose, Filignano (IS);
- **con determinazione del Responsabile del Servizio n. 228 del 27/06/2008** è stato approvato il bando di gara per l'esecuzione dei lavori della zona chiamata Terra Vecchia, comprendenti i lavori di riparazione dei PEU 1/A sp. 1, 2 e 4, 1/C Sp. 1, 1/D sp. 1, 1/F sp. 1 e 2, 1/H sp. 1;
- **con determinazione del Responsabile del Servizio n. 316 del 02/10/2008 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di** "Riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nella Terra Vecchia" comprendente il PEU 1/D sp. 01, **all'impresa Cifolelli Edilizia S.r.l.** avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9 con il ribasso d'asta del 5,30%;
- **con verbale del 07/10/2008, n. 3328, la Direzione dei Lavori ha consegnato i medesimi;**
- **in data 29/01/2009 repertorio n. 239** è stato sottoscritto il contratto d'appalto per rogito del Segretario Comunale;
- **con reversale n. 628 del 26/11/2008** è stata riscossa la prima rata di acconto (10% del contributo) ai sensi dell'art. 16 O.C. 13/2003;
- **in data 12/02/2009,** al n. 12 del registro dei depositi sismici del Comune di Ripabottoni, **è stata annotata la relativa formalità;**
- **con reversale n. 122 del 02/03/2009** è stata riscossa la seconda rata di acconto (30% del contributo) ai sensi dell'art. 16 O.C. 13/2003;
- **con verbale del 09/04/2009, la Direzione dei Lavori ha sospeso i lavori per la redazione della perizia di variante;**
- **con reversale n. 300 del 21/05/2009** è stata riscossa la terza rata di acconto (40% del contributo) ai sensi dell'art. 16 O.C. 13/2003;
- **con nota del 15/04/2010** giusto prot. dell'Ente n. 1562 in pari data, la Direzione dei Lavori ha presentato la perizia di variante e suppletiva del PEU 1D sp. 1;
- **in data 25 Maggio 2010,** al n. 2188 di protocollo generale, la terna dei collaudatori ha depositato il nulla osta all'approvazione della perizia;
- **con deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 01-06-2010** è stata approvata la perizia di variante e di completamento dei lavori con il seguente quadro economico:

OGGETTO	Come da Decreto di finanziamento n. 57 del 08/01/2008	Affidamento lavori	Perizia di variante	Lavori di completamento	Totale variante + completamento
Lavori	€ 224 236.51	€ 224 236.51	€ 235 685.10	€ 28 055.09	€ 263 740.19
Importo attuazione piani sicurezza	€ 4 484.73	€ 4 484.73	€ 4 484.73	€ 626.40	€ 5 111.13
SOMMANO LAVORI	€ 228 721.24	€ 228 721.24	€ 240 169.83	€ 28 681.49	€ 268 851.32
Ribasso del 5,30%	-	€ 11 884.54	€ 12 491.31	€ 1 486.92	€ 13 978.23
Lavori al netto del ribasso	€ 228 721.24	€ 216 836.70	€ 227 678.52	€ 27 194.57	€ 254 873.09
Spese tecniche onnicomprensive	€ 50 318.66	€ 50 318.66	€ 50 316.58	€ 0.00	€ 50 316.58
IVA sui lavori 20% (10% in variante e completamento)	€ 45 744.25	€ 43 367.34	€ 22 767.85	€ 2 719.46	€ 25 487.31
Totale Lavori+Spese tecniche+IVA	€ 324 784.15	€ 310 522.70	€ 300 762.95	€ 29 914.03	€ 330 676.98
Imprevisti	-	€ 14 261.45	€ 24 021.19		€ 0.00
Contributo per gestione pubblica	€ 64 956.83	€ 64 956.83	€ 64 956.83		€ 59 063.99
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 389 740.98	€ 389 740.98	€ 389 740.97		€ 389 740.97

- **con nota della Regione Molise n. 3212 del 06/09/2010** è stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara e l'utilizzo di quota parte del 20% a gestione pubblica per un importo pari ad € 5.892,84 come da perizia di variante approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 01.06.2010;
- **con contratto n. 267 del 14/09/2010** è stato sottoscritto l'atto di sottomissione dei lavori;
- **con nota del 27/04/2011**, acquisita al n. 1979 di protocollo generale, la Direzione dei Lavori ha depositato la relazione a struttura ultimata dei lavori;
- **con nota del 04/05/2011**, acquisita il 05-05-2011 al n. 2209 di protocollo generale, la terna dei collaudatori ha depositato l'atto di collaudo statico degli immobili;
- **con nota del 24/05/2011**, acquisita al n. 2595 di protocollo generale, la direzione dei lavori ha depositato la dichiarazione di conformità;
- **con determinazione del Responsabile del Servizio** n. 132 del 15/04/2009 è stata disposta la liquidazione del Secondo SAL Terra Vecchia - Primo SAL PEU 1/D sp. 1 per l'importo complessivo di **€ 191.669,76** di cui: "Lavori per € 174.245,24 e IVA 10% per € 17.424,52";
- **con determinazione del Responsabile del Servizio** n. 209 del 22/07/2010 è stata disposta la liquidazione in acconto delle spese tecniche per l'ammontare complessivo di € 24.068,52;
- **con determinazione del Responsabile del Servizio** n. 187 del 28/06/2011 è stata liquidata, in favore della terna di collaudatori in premessa indicati un acconto delle competenze dovute l'importo complessivo di € 1.757,24 comprensivo di CNPAIA (4%) ed IVA (20%);
- **con determinazione del Responsabile del Servizio** n. 188 del 24/10/2012 è stato rideterminato il quadro economico, come di seguito riportato:

Oggetto	Come da Decreti di finanziamento del C.D. n. 57 del 08/01/2008	Affidamento lavori	Perizia di Variante	Lavori complementari	Totale Variante + Lavori di completamento	Economie su spese tecniche	Assestamento Spese Tecniche
Lavori	224 236.51	224 236.51	235 685.10	28 055.09	263 740.19		263 740.19
Importo per attuazione piani sicurezza	4 484.73	4 484.73	4 484.73	626.40	5 111.13		5 111.13
SOMMANO LAVORI	**228 721.24**	**228 721.24**	**240 169.83**	**28 681.49**	**268 851.32**		**268 851.32**
Ribasso del 5,30 %	-	11 884.54	12 491.31	1 486.92	13 978.23		13 978.23
Lavori al netto del ribasso	-	**216 836.70**	**227 678.52**	**27 194.57**	**254 873.09**		**254 873.09**
Spese Tecniche onnicomprensive:							
Ribasso offerto in sede di affidamento						4.75%	
- Perizia di Stima	1 287.64	1 287.64	1 287.64	0.00	1 287.64	1 004.36	283.28
- Progettazione, Direzione Lavori	33 536.68	33 536.68	33 536.68	0.00	33 536.68	1 592.99	31 943.69
- Sicurezza	11 278.79	11 278.79	11 278.79	0.00	11 278.79	535.74	10 743.05
- Collaudo sismico e amministrativo	3 758.12	3 758.12	3 758.12	0.00	3 758.12		3 758.12
- R.U.P.	457.43	457.43	457.43	0.00	455.36		455.36
- Supporto al R.U.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3 133.09
- SOMMANO Spese Tecniche	**50 318.66**	**50 318.66**	**50 318.66**	**0.00**	**50 316.59**	**3 133.09**	**50 316.59**
IVA sui lavori 20% (vari. e complet. IVA al 10%)	45 744.25	43 367.34	22 767.85	2 719.46	25 487.31		25 487.31
Totale Lavori + Spese tecniche + IVA	**324 784.15**	**310 522.70**	**300 765.03**	**29 914.03**	**330 676.99**		**330 676.99**
Imprevisti	0.00	14 261.45	24 019.12		0.00		0.00
Contributo per gestione pubblica	64 956.83	64 956.83	64 956.83		59 063.99		59 063.99
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	**389 740.98**	**389 740.98**	**389 740.98**		**389 740.98**		**389 740.98**

- con deliberazione sindacale n. 30 del 03/07/2014 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° e al 2° SAL dei lavori migliorativi offerti in sede di gara dall'impresa aggiudicataria, e precisamente, "Lavori di sistemazione aree pubbliche comprese nella Terra Vecchia e Piazza Marconi";

Accertato che:

1. gli appaltatori non hanno prodotto alcuna riserva o osservazione sul conto finale che hanno accettato integralmente nella sua interezza sottoscrivendo per accettazione tutti gli atti della contabilità finale;
2. non vi sono state cessioni di credito a conoscenza dell'amministrazione;
3. non vi sono state e né vi sono notifiche di atti impeditivi o rilievi da parte dell'Ispettorato del Lavoro relativamente alla mano d'opera impiegata dalle imprese;
4. non vi è stata l'apertura di cave e/o colmatura di cave;

VISTI:

- gli atti contabili relativi alla contabilità finale dei lavori relativi al PEU 1D SP 01, redatti dalla Direzione Lavori, Arch. Carlo Melfi e Ing. Roberto Melfi, ed acquisiti all'ufficio protocollo comunale il 29/02/2012 al n. 1110;
- il seguente quadro economico finale riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
OGGETTO	**IMPORTI**
Lavori	€ 263 740.19
Importo per attuazione piani sicurezza	€ 5 111.13
Sommano Lavori	€ 268 851.32
Ribasso del 5,30 %	€ 13 978.23
Lavori al netto del ribasso d'asta	**€ 254 873.09**
Spese Tecniche Omnicomprensive:	
- Perizia di Stima	€ 283.28
- Progettazione, Direzione Lavori	€ 31 943.69
- Sicurezza	€ 10 743.05
- Collaudo sismico e amministrativo	€ 3 758.12
- R.U.P.	€ 603.82
Totale:	**€ 47 331.96**
IVA sui lavori 10%	€ 25 487.31
TOTALE Lavori + Spese Tecniche + IVA sui lavori	**€ 327 692.36**
Economie	€ 2 984.63
Contributo per gestione pubblica	€ 59 063.99
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	**€ 389 740.98**

- il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- le fatture da liquidare a saldo dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 1D SP 01:

  - Fattura a saldo n. 49 del 10/05/2012 di € 88.690,65 dell'impresa Cifolelli Edilizia S.r.l.;
  - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 18.618,22 della S.p.m. S.r.l.;
  - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 283,28 dell'arch. Carlo MELFI;
  - Fattura pro forma a saldo del 14/07/2014 di € 781,54 dell'Ing. Leo D'Antono;
  - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 781,54 dell'arch. Maria Rossi;
  - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 437,81 dell'Ing. Pasquale Perna;

- le competenze da liquidare ai RUP, intervenuti in tempi diversi nell'esecuzione dell'opera, come di seguito riportate:
  - l'importo lordo di € 311,06 spettante al RUP n. 1, Walter La Marca;
  - l'importo lordo di € 292,76 spettante al RUP n. 2, geom. Pasquale Di Monaco;
- Il Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere (All. D) redatto in conformità alla circolare dell'ARPC n. 4816 dell'08.03.2013;
- il TUEL, approvato con D. L.vo n. 267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;

DELIBERA

1. **le premesse formano** parte integrante e sostanziale della presente;

2. **di approvare il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere (All. D)**, secondo gli impegni di spese e regolamenti interni vigenti dell'Ente, che allegato alla presente ne formano parte integrante e sostanziale

3. **di approvare** e liquidare le fatture richiamate in premessa e precisamente:

   - Fattura a saldo n. 49 del 10/05/2012 di € 88.690,65 dell'impresa Cifolelli Edilizia S.r.l.;

- Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 18.618,22 della S.p.m. S.r.l.;
- Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 283,28 dell'arch. Carlo MELFI;
- Fattura pro forma a saldo del 14/07/2014 di € 781,54 dell'Ing. Leo D'Antono;
- Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 781,54 dell'arch. Maria Rossi;
- Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 437,81 dell'Ing. Pasquale Perna;

4. **di approvare e liquidare** le competenze spettanti ai RUP, intervenuti in tempi diversi nell'esecuzione dell'opera, come di seguito riportate:
   - al RUP n. 1, Walter LA MARCA, l'importo lordo di € 311,06;
   - al RUP n. 2, geom. Pasquale DI MONACO, l'importo lordo di € 292,76;
5. **di prendere atto ed approvare** lo stato finale dei lavori, lo stato finale dei lavori di completamento e la relazione sul conto finale relativa al PEU 1D SP 01, redatti dalla Direzione dei Lavori, Arch. Carlo Melfi e Ing. Roberto Melfi, e acquisiti in data 29.02.2012 al protocollo n. 1119 la cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. **di prendere atto ed approvare** le risultanze del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, depositato in data 29/02/2012 al protocollo n. 1119 dai Collaudatori Arch. Maria Rossi, ing. Leo D'Antonio e Ing. Perna Pasquale la cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
7. **di prendere atto e approvare le risultanze del Certificato di Collaudo Statico**, depositato in data 05/05/2011 dai Collaudatori, Ing. Leo D'Antono, Arch. Maria Rossi ed Ing. Pasquale Pernala cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
8. **di approvare** i seguenti certificati di pagamento relativi allo stato finale dei lavori:

Lavori principali	STATO FINALE
Totale lavori netti	€ 223 193.80
Oneri per la sicurezza	€ 4 484.73
Totale lavori	**€ 227 678.53**
A detrarre pagamento precedenti	-€ 174 245.24
Resta il Credito dell'impresa	€ 53 433.29
IVA al 10%	€ 5 343.33
Totale generale netto a pagare	**€ 58 776.62**

Lavori complementari	STATO FINALE
Totale lavori netti	€ 10 591.30
Oneri per la sicurezza	€ 250.53
Totale lavori	**€ 10 841.83**
A detrarre pagamento precedenti	€ 0.00
Resta il Credito dell'impresa	€ 10 841.83
IVA al 10%	€ 1 084.18
Totale generale netto a pagare	**€ 11 926.01**

Lavori ricostruzione unità E	STATO FINALE
Totale lavori netti	€ 15.976.87
Oneri per la sicurezza	€ 375.87
Totale lavori	**€ 16.352.74**
A detrarre pagamento precedenti	€ 0.00
Resta il Credito dell'impresa	€ 16.352.74
IVA al 10%	€ 1.635.27
Totale generale netto a pagare	**€ 17.988.01**

Totale:

Descrizione	Importo Lavori	Iva 10%	Totale
Stato Finale + completamento	€ 80.627,86	€ 8.062,79	€ 88.690,65

9. **di approvare e pagare**, in favore dell'Impresa Cifolelli Edilizia S.r.l. avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9, la fattura n. 49 del 10/05/2012 per una somma omnicomprensiva di **€ 72.791,07** quale acconto allo Stato Finale e lavori di completamento per i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1D sp. 1";

10. **di richiedere** all'ARPC, l'accredito della somma complessiva pari ad **€ 15.899,57** quale saldo dello Stato Finale e dei lavori di completamento per i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1D sp. 1";

11. **di subordinare** il pagamento alla verifica, presso Equitalia, della non inadempienza dell'impresa;

12. **di inserire**, nell'oggetto del mandato di pagamento, il riferimento al seguente codice CIG: 018066731F per i lavori;

13. **di inserire**, nell'oggetto del mandato di pagamento, il riferimento al seguente codice CIG: 13685188C5 per le competenze tecniche;

14. **di dare atto** che non sono pervenuti reclami e/o opposizioni all'avviso ai creditori di cui all'art.218 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

15. **di disporre**, dalla data odierna, la cessazione dell'occupazione temporanea dei fabbricati costituenti il PEU 1D sp.1, ordinata con **determinazione del Responsabile dei Servizi n. 207 del 17/06/2008** ed eseguita il giorno 01 luglio 2008 sulle particelle catastali n. 175, 1079 e 1080 del Fg.1';

16. **di approvare**, per effetto di quanto innanzi disposto, il quadro economico definitivo finale dell'opera così come segue:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
OGGETTO	**IMPORTI**
Lavori	€ 263 740.19
Importo per attuazione piani sicurezza	€ 5 111.13
Sommano Lavori	€ 268 851.32
Ribasso del 5,30 %	€ 13 978.23
Lavori al netto del ribasso d'asta	**€ 254 873.09**
Spese Tecniche Omnicomprensive:	
- Perizia di Stima	€ 283.28
- Progettazione, Direzione Lavori	€ 31 943.69
- Sicurezza	€ 10 743.05
- Collaudo sismico e amministrativo	€ 3 758.12
- R.U.P.	€ 603.82
Totale:	**€ 47 331.96**
IVA sui lavori 10%	€ 25 487.31
TOTALE Lavori + Spese Tecniche + IVA sui lavori	**€ 327 692.36**
Economie	€ 2 984.63
Contributo per gestione pubblica	€ 59 063.99
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	**€ 389 740.98**

17. **di dare atto**, che il contributo a gestione pubblica, inizialmente pari ad € 64.956,83, è pari ad € 59.063,99 la cui differenza, pari ad € 5.892,84, è stata assorbita per maggiori lavori come da autorizzazione della Regione Molise prot. nr. 3212 del 06/09/2010;

18. **di dare atto** che le spese tecniche relative ai lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 1D SP 01 sono state calcolate ai sensi dell'O.C. n. 13/2003;

19. **di richiedere**, alla ARPC, il saldo del contributo utilizzato pari a **€ 15.899,57** a saldo dei lavori, onde far fronte alle spese innanzi elencate;

20. **di imputare** la spesa all'Intervento 2.09.03.01 – (*Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili)* Impegno contabile 393/sub. 1, 2 e 3 /2007 Gestione residui 2007 del bilancio esercizio finanziario 2014, in fase di elaborazione;

21. **di rendere** la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile a tutti i sensi di legge.

A.R.P.C.

QUADRO SINOTTICO

Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 1D SP 01

	a) determina/delibera di liquidazione n°	a) data	b) mandato di pagamento n°	b) data	c) oggetto	d) importo lavori/onorari	d) cassa	d) I.V.A.	d) totale	e) RIPARTIZIONE e1) - contributo	e) e2) - accollo	f) fattura/nota spese n°	f) del	g) beneficiario
A - spese sostenute	132	15/04/2009	418	17/04/2009	1° SAL Lavori	174.245.24		17.424.52	191.669.76	191.669.76		25	02/04/2009	Cifolelli Edilizia srl
	209	22/07/2010	681	23/07/2010	Acconto Spese Tecniche	19.663.82	393.28	4.011.42	24.068.52	24.068.52		18	16/07/2010	SPM S.r.l.
	187	28/06/2011	692	30/06/2011	Acconto Collaudatore	377.54	15.10	78.53	471.17	471.17		6	05/05/2011	Ing. Leo D'Antono
	187	28/06/2011	693	30/06/2011	Acconto Collaudatore	377.54	15.10	78.53	471.17	471.17		5	09/05/2011	Arch. Maria Rossi
	187	28/06/2011	696	01/07/2011	Acconto Collaudatore	652.97	26.12	135.82	814.90	814.90		6	22/06/2011	Ing. Pasquale Perna
					somma A	195.317.11	449.60	21.728.82	217.495.52	217.495.52	0.00			

	a)		b)	c)	d)				e)		f)		g)
B - spese da sostenere				STATO FINALE LAVORI	80.627.86		8.062.79	88.690.65	88.690.65		49	10/05/2012	Cifolelli Edilizia
				Saldo Spese Tecniche (Progettista - D.L. - Sicurezza)	14.673.88	586.96	3.357.38	18.618.22	18.618.22		FATT. PRO FORMA	15/07/2014	SPM. S.r.l.
				RUP n.1	311.06			311.06	311.06				Walter LA MARCA
				RUP n.2	292.76			292.76	292.76				Geom. Pasquale DI MONACO
				Collaudatore Saldo	615.97	24.64	140.93	781.54	781.54		FATT. PRO FORMA	14/07/2014	Ing. Leo D'Antono
				Collaudatore Saldo	615.97	24.64	140.93	781.54	781.54		FATT. PRO FORMA	14/07/2014	Arch. Maria Rossi
				Collaudatore Saldo	345.06	13.80	78.95	437.81	437.81		FATT. PRO FORMA	14/07/2014	Ing. Pasquale Perna
				Perizia Preliminare di stima (PPS)	223.27	8.93	51.08	283.28	283.28		FATT. PRO FORMA	15/07/2014	Arch. Carlo MELFI
				somma B	97.705.81	658.97	11.832.07	110.196.85	110.196.85	0.00			

somma complessiva (A+B) 327.692.37

economie

	n°	data	D.C./Det.Dir.	C - importo finanziato	D - importo trasferito
Provvedimento di Finanziamento	57	08/01/2008	D.C.	389.740.98	
	628	26/11/2008	1° Rata		38.974.10
	122	02/03/2009	2° Rata		116.922.30
	300	21/05/2009	3° Rata		155.896.40
			Sommano €	389.740.98	311.792.80

	311.792.80
E - residuo di cassa	94.297.28
F - importo da richiedere detratte le economie	15.899.57

DATA 09/09/2014

IL RUP

Geom. Pasquale Di Monaco

COMUNE DI RIPABOTTONI (BN)

Del che il presente verbale.

IL SINDACO
Civetta Orazio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Irma Coviello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° 361 del Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale http://www.comuneripabottoni.it, **ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal** 12 SET. 2014 **per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.**

Lì, 12 SET. 2014

IL MESSO NOTIFICATORE
Sauro Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Irma Coviello

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Irma Coviello