



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 34 Del 18-05-2018

ORIGINALE

Oggetto: PSR 2014/2020 "Sostegno a investimenti nell'infrastrutture necessarie allo sviluppo, all'ammodernamento e allo adeguamento della agricoltura e della silvicoltura interventi di realizzazione o rifacimento di strade interpoderali Bando di misura 4 sottomisura 4.3" (CIG 7247063194 CUP E17H15002590006).Approvazione Progetto di Variante

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 17:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Civetta Orazio	Sindaco	P
D'Addario Domenico	Vice Sindaco	P
De Lellis Vincenzo	Assessore esterno	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Civetta Orazio in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signora Tolo Clementina.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a ratifica	N
Comunicazione ad altri Enti	S
Immediatamente eseguibile	S

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267:

PARERE AMMINISTRATIVO: Favorevole in ordine alla Regolarità Amministrativa

e alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Data: 18 MAG. 2018



Il Responsabile del servizio
Tolo Clementina

PARERE TECNICO: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

Data: 18 MAG. 2018



Il Responsabile del servizio
Coralbo Michele

IL RESPONSABILE dell'Ufficio Tecnico

del Comune di Ripabottoni.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 03/08/2015 e del Consiglio Regionale n.218 del 04/08/2015 veniva approvato il PSR Molise 2014-2020;
- in data 06/04/2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 12, edizione straordinaria, veniva pubblicata la seconda edizione per il Bando relativo alla misura 4 " Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 4.3 " Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura";

Considerato che:

- nel Comune di Ripabottoni, la c/da Torrezeppa è interessata in più punti da gravi movimenti di dissesto che hanno determinato l'interruzione dell'unica di via di accesso a detta contrada oltre che il collegamento con il centro abitato di Ripabottoni e le principali vie di comunicazione e che sulla contrada insistono diverse e importanti aziende agricole e di allevamento che a causa delle continue interruzioni di diversi tratti stradali della medesima via di collegamento molto spesso restano isolate,
- con propria deliberazione n. 52 del 17/12/2015 si disponeva di affidare l'incarico all'ing. Michele CORALBO, dipendente a tempo determinato, della redazione interna del progetto esecutivo per la partecipazione al bando di cui innanzi ;

Considerato che in data 09/05/2017 l'ing. Michele Coralbo ha presentato il progetto definitivo denominato: "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale "Torrezeppa – Prato", acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 1954/26/21/00, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale "Torrezeppa - Prato"		
A	LAVORI	
1	Importo lavori soggetti a ribasso	59.403,81
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.763,29
3	Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso	29.942,63
	A. IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE	92.109,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
4	Spese generali (3% di 1+2+3) ai sensi della L.R. 12/93 e n. 2/2012	2.763,29
5	IVA -10% sui lavori (10% di 1+2+3)	9.210,97
6	Spese Tecniche	4.618,27
7	Cassa 4%	230,91
8	IVA 22% su B6+B7	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	17.890,27
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	110.000,00

Preso atto che l'intervento risponde ai requisiti previsti dall'art. 1 del bando , rubricato "Obiettivi e finalità" in quanto :

- si prefigge di ridurre gli svantaggi in cui operano le aziende agricole , mediante interventi di sistemazione e ristrutturazione del corpo stradale interessato da smottamenti e cedimenti del piano carrabile, indotti da movimenti franosi circoscritti all'ambito di sedime stradale e delle aree immediatamente marginali a monte e a valle;
- si configurano come opere di difesa dell'infrastruttura, di messa in sicurezza e di ripristino della sua piena funzionalità, onde favorire un più agevole e sicuro accesso alle aree agricole utilizzate a fini produttivi delle aziende insediate nel territorio;

Dato atto, in sintesi, che le tipologie di intervento sono quindi riconducibili alle seguenti categorie:

1. ***rifacimento di strade interpoderali;***
2. ***consolidamento di terreni collegati a strade interpoderali, ed interessati da frane;***

Preso atto della nota della Regione Molise trasmessa in data 21/04/2017 n.46486 , acquisita al protocollo generale dell'ente in data 24/04/2017 n.1664/26/21/00 con la quale si informava questo ente circa la seconda edizione del bando in parola;

Acquisita la trasmissione degli atti progettuali a firma dell'Ing. Michele Coralbo giusto protocollo del comune di Ripabottoni n.1954/26/21/00 del 09/05/2017, conformi a quanto richiesto dalla Regione Molise;

Dato atto che

DELIBERA DI GIUNTA n.34 del 18-05-2018 Comune di Ripabottoni

- Con delibera sindacale n.22/2017 è stato approvato il progetto di intervento sulla strada Torrezeppa Prato redatto dall'ing. Michele Coralbo;
- In data 11/09/2017 è stato firmato dal legale rappresentante dell'ente, sig. Sindaco Orazio Civetta, il disciplinare di concessione del finanziamento acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 12/09/2017 al n.3970/26/44-00;
- il disciplinare di concessione del finanziamento prevede il cofinanziamento dell'opera, da parte del Comune di Ripabottoni, per l'importo di € 4.037,81;
- con delibera sindacale n.43 del 15/09/2017 è stato accettato il disciplinare di concessione del finanziamento;

RICHIAMATE integralmente le determinate dell'ufficio tecnico n.34/2017 e 35/2017 relative all'indizione della gara in parola e alla individuazione delle ditte invitate;

PRESO ATTO

- del verbale di aggiudicazione di gara che attesta il numero e le ditte partecipanti, nonché la graduatoria definitiva di seguito riportata

1	C&C di Civico G&A snc	C/da Querciapiana 226	86029	Trivento (CB)	Prot. 4616/26/21-00 del 31/10/2017
2	Clima 2000 di Zurlo Franco	C/da Covattav63	86010	Ripalimosani (CB)	Prot. 4685/26/21-00 del 07/11/2017
	Spina Michele srl	C/da Vazzieri 39/A	86100	Campobasso	Prot. 4691/26/21/00 del 07/11/2017

- del ribasso proposto dalla ditta aggiudicataria pari al 6.13%;
- del quadro economico rideterminato a seguito di gara:

QUADRO ECONOMICO		
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale "Torrezeppa - Prato"		
A	LAVORI	
1	Importo lavori soggetti a ribasso	59.403.81
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.763.29
3	Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso	29.942.63
4	Ribasso di gara 6.13%	3.641.45
	A. IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE	88.468.28
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
5	Economie a seguito di gara	5.072.42
6	Spese generali (3% di 1+2+3) ai sensi della L.R. 12/93 e n. 2/2012	2.763.29
7	IVA -10% sui lavori (10% di 1+2+3)	8.846.83
8	Spese Tecniche	4.618.27
9	Cassa 4%	230.91
10	IVA 22% su B6+B7	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	21.531.72
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	110.000.00

CONSIDERATO

- che durante la fase di esecuzione dei lavori si è determinato un ulteriore aggravio di un tronco stradale di circa 50 metri che determina un intervento massiccio di opere di drenaggio ed opere di contenimento dei movimenti franosi;
- che il tronco stradale in questione rappresenta l'unica via percorribile;
- che è necessario intervenire con opere di palificazione al fine di evitare l'isolamento di aziende agricole e famiglie;

DATO ATTO che il progettista ing. Michele Coralbo ha elaborato la perizia di variante;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del progetto di variante;

PRECISATO che il progetto di variante non modifica il Q.E. approvato;

DELIBERA DI GIUNTA n.34 del 18-05-2018 Comune di Ripabottoni

Visto:

- il D.lgs 18/04/2016, n. 50 con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici;
- il TUEL, approvato con D. L.vo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di approvare il progetto di variante così come rappresentato negli elaborati di progetto depositati presso questo ente e redatti dall'ing. Michele Coralbo;
2. Di approvare l'elenco degli elaborati depositati presso la casa comunale;
3. Di confermare il Q.E. di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale "Torrezeppa - Prato"		
A	LAVORI	
1	Importo lavori soggetti a ribasso	59.403.81
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.763.29
3	Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso	29.942.63
4	Ribasso di gara 6.13%	3.641.45
	A. IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE	88.468.28
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
5	Economie a seguito di gara	5.072.42
6	Spese generali (3% di 1+2+3) ai sensi della L.R. 12/93 e n. 2/2012	2.763.29
7	IVA -10% sui lavori (10% di 1+2+3)	8.846.83
8	Spese Tecniche	4.618.27
9	Cassa 4%	230.91
10	IVA 22% su B6+B7	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	21.531.72
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	110.000.00

4. Di confermare il Responsabile dell'Ufficio tecnico Ing. Coralbo quale RUP e Progettista dell'intervento in parola;

5. Di demandare all'Ufficio Tecnico tutti gli atti consequenziali affinché si possa procedere all'approvazione del progetto di variante anche presso la Regione Molise;
6. Di stabilire che l'opera sarà integralmente finanziata con fondi Regionali così come chiarito con delibera di giunta regionale n.193 del 29/05/2017;
7. Di precisare che il presente atto sostituisce integralmente la delibera di Giunta Comunale n.26/2018 già annullata con delibera comunale n.33/2018;
8. Di trasmettere copia del presente atto e degli elaborati di variante alla Regione Molise;
9. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 - la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La Giunta Comunale

Vista la proposta sopra riportata;

Visti i pareri espressi dai responsabili del servizio e dal Segretario Comunale

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di approvare in toto la sopra riportata proposta.

Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs.n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Civetta Orazio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Tolo Clementina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n° 205

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Trascorsi 15 giorni l'atto sarò consultabile nella sezione storica del sito.

Li, 21 MAG. 2018

IL MESSO COMUNALE
Sauro Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.127, c.1 del D.Lgs.267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il 18 MAG. 2018 poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. 267/2000;
- Diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs.267/2000.

Ripabottoni, li 18 MAG. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Tolo Clementina